le opere effettivamente commissionatele da e se lo stato e la

condizione in cui attualmente si trovano le opere realizzate da essa
quali commissionatele dalla committenza, siano consequenziali, ed

in ipotesi affermativa in quale misura

a) alla cancellazione ed alla riduzione di alcuni lavori del primo lotto da

parte di

b) alla mancata realizzazione, ad oltre quattro anni dalla fine lavori del
primo lotto, delle opere di completamento (capannone, regimazione
acque, sistemazioni versanti, ecc. ) necessarie ed occorrenti per la

realizzazione del progetto nonché per la salvaguardia e la protezione

delle-opere del primo lotto;

c) alla totale omessa custodia e manutenzione da parte della stessa
per oltre quattro anni, delle opere consegnatele da a

seguito del collaudo

Le - operazioni peritali sono iniziate sui luoghi il giomo é
proseguite nei giorni
con sopralluoghi al muro ed alla berlinese per definire le prove e

le verifiche da effettuarsi in loco su detti manufatti.

Nel contempo, con I’ausilio dei C.T.P. e dei rappresentanti delle parti si
sono ricercati Ditte e/o Laboratori in grado di svolgere dette prove e con
I’unica che si & dimostrata interessata alla loro esecuzione, la

con Laboratorio Autorizzato per le prove sui
materiali da costruzione in sono stati eseguiti sopralluoghi e

riunioni al fine di definire le modalita delle prove sui tiranti.

Onde rispondere ai quesiti sulla parte specialistica relativamente alle
verifiche delle opere di sostegno si & contatto I’Ing.

specialista geotecnico, il quale ha dato la propria disponibilita a
svolgere le verifiche richieste, che sono state poi oggetto di un Preventivo

per € oltre IVA 20% (allegato alla presente).



Nella riunione del (allegato Verbale) I’'Ing.
C.T. di parte , ha dichiarato che la sua cliente avrebbe eseguito a

titolo gratuito, senza alcuna richiesta presente e/o futura, le seguenti

Javorazioni necessarie per 1’esecuzione delle prove sui tiranti:

scavo di sbancamento, taglio dei tiranti con successiva manicottatura,
anche su tre tiranti della berlinese, con eventuale ripristino dell’area
precedentemente sbancata, fornendo inoltre boccole e cunei per la

pretensione finale dei tiranti oggetto di prova.

Alla luce di quanto sopra la ha integrato la propria
precedente offerta del con una aggiornata del
(allegata alla presente) per € oltre IVA.

Alla luce di quanto sopra si

CHIEDE

alla S.V. Il/ma di voler autorizzare la costituzione di un fondo spese presso
I’Ing. di € (IVA inclusa) + €

(IVA inclusa e detratta ritenuta d’acconto per € J+€

(IVA inclusa) per eventuali imprevisti, che potrebbero richiedere un

ampliamento del numero di prove di trazione, per un totale di €

L’Ing. coadiuvato dal Dott.
una volta costituito detto fondo ed eseguite le prestazioni sopraelencate e
riportate nei preventivi, provvedera a liquidare i collaboratori

ed Ing previa emissione di fattura con IVA da parte
degli stessi intestata direttamente a chi avra ’onere della costituzione del
fondo e che dovra provvedere al pagamento della ritenuta d’acconto

dell’Ing. ritenuta gia scorporata nella determinazione del
fondo spese.

Nel caso in cui dovessero essere necessari ulteriori prove che possano
superare ’entitd degli imprevisti calcolati in € (IVA inclusa) sara

ns. cura formulare subitamente una nuova istanza alla S.V. Ill/ma, come se




dovesse, al termine delle prove, residuare una certa cifra dal fondo spese

precostituito, essa sara messa a disposizione di chi avra avuto I’onere di

costituire il predetto fondo.

Inoltre tenuto conto che agli scriventi € stato assegnato un acconto cadauno
di € oltre IVA e Cassa, che sono stati eseguiti ad oggi 8 viaggi a.r.

e che durante I’esecuzione delle prove sui tiranti
sard necessario una presenza in loco eventualmente con ausiliari, che i
quesiti posti sono alcuni collegabili fra loro ma altri autonomi per cui si
dovranno dare risposte distinte e quindi con applicazioni distinte delle
tariffe DM 30/05/2002, gli scriventi, tenendo conto della importanza,
complessita, difficolta dell’incarico e dell’importo dei lavori oggetto
dell’A.T.P.

CHIEDONO
oltre alla costituzione del predetto fondo spese di € un ulteriore
acconto di € oltre IVA e contributi previdenziali per 1’Ing.
edi€ oltre IVA e contributi previdenziali
per il Dott. acconti che saranno poi detratti dalle

notule finali relative alle prestazioni professionali svolte e da svolgere.

Con Osservanza

I1 C.T.U. Il C.T.U.

Allegati: - Preventivo Ing
- Preventivo

- Verbale operazioni peritali del



&

TRIBUNALE

1l giudice

vista I'istanza presentata dai consulenti tecnici d’ufficio ing.
e dott. e pervenuta a questo ufficio

e diretta ad ottenere l'autorizzazione a costituire un fondo spese
per procedere - a mezzo imprese specializzate - ad operazioni tecniche di
prove sui tiranti (con connesse opere di sbhancamento), nonché diretta ad
ottenere un ulteriore acconto sul compenso;

esaminata la documentazione allegata;

ritenuta la necessita di procedere alle operazioni tecniche indicate, a mezzo
di imprese specializzate del settore;

p.q.m.

autorizza i consulenti a richiedere a parte attrice la costituzione di un fondo
spese di € (iva inclusa);

assegna al c.t.u. ing. l‘'ulteriore acconto di €

oltre contributi previdenziali e oneri di legge ed al dott.

|‘ulteriore acconto di € oltre contributi previdenziali e oneri di
legge;

pone detti acconti a carico di parte ricorrente.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

il giudice



